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RESUMO 
 
O orçamento é uma ferramenta de extrema importância na construção civil. É a partir 
dele que se obtêm uma previsão dos custos. Este estudo realiza uma análise da 
planilha orçamentária de um edital de licitação de uma Unidade Básica de Saúde, a 
fim de identificar as alterações que ocorrem nos serviços no período de execução 
até a entrega da obra. Definiram-se três categorias de alterações: a) discriminação 
orçamentária, dividindo-se em: serviços exclusos, inclusos e não alterados; b) 
quantitativos dividindo-se em: serviços que sofreram redução, adição e não 
alterados; c) especificações dividindo-se em: serviços com insuficiência na 
especificação, alterados ou não alterados. Calculou-se também o impacto no custo 
das alterações ocorridas durante a execução da obra até sua entrega, quando 
comparado com a planilha orçamentária da licitação.  
Os resultados do estudo demonstram que 74,44% dos serviços analisados 
apresentaram alterações. Do total das alterações constatadas, 53,73% encontram-
se na categoria quantitativos, 37,31% na categoria discriminação orçamentária e 
8,96% na categoria especificações.  
O maior número de alterações (44,78%) e os maiores impactos do custo (7,10%) 
ocorreu nas etapas de construção que não tinham os projetos no momento da 
elaboração da planilha orçamentária da licitação. Os resultados sugerem a 
importância da existência de todos os projetos executivos na etapa de 
orçamentação. Desta forma é possível se obter um orçamento mais preciso, com 
discriminações, quantidades e especificações que condizem com a obra a ser 
executada.  
 
Palavras-Chave: Planilha orçamentária, Alterações, Discriminação orçamentária, 
Quantitativos, Especificações 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
A planilha orçamentária é uma peça chave de um empreendimento.  É a partir dela 
que se consegue elaborar um planejamento e controle da obra, que são 
instrumentos gerenciais fundamentais.  
Para Limmer (1997, p.89), “toda a estimativa orçamentaria é, por conseguinte, 
afetada de erro, que será tanto menor quanto melhor for a qualidade da informação 
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disponível por ocasião da sua elaboração”. Quando o orçamento é mal elaborado 
fatalmente ocorrem imperfeições e possíveis frustrações de custo, programações e 
prazos. 
Segundo Cardoso (2011, p.187): 
Se o orçamento for mal elaborado, não corresponde ao método construtivo 
assumido, se contiver erros de levantamento dos quantitativos de serviços 
e/ou dos preços unitários correspondentes, ou ainda se adotou uma 
discriminação orçamentária que não retrata o desenvolvimento da obra, 
então as informações dos relatórios geradas a partir do orçamento poderão 
estar comprometidas, e a partir dai, as chances da perda de controle, além 
de a probabilidade de insucesso crescer em escala exponencial. 
 
Em casos de empreendimentos públicos de construção no Brasil, que os 
orçamentos são obtidos somente com a utilização do projeto básico, sem a 
existência de projetos complementares algumas etapas de construção antes 
somente estimadas estão sujeitos a alterações. Estas modificações por 
conseqüência acarretam em aditivos de prazos ou até mesmo em valores. 
Cardoso (2011, p.283) alega que: 
A quase totalidade das licitações é realizada com o orçamento desenvolvido 
a partir do projeto básico. Ao ser elaborado o projeto executivo, uma parte 
significativa dos serviços geralmente sofre variações em seus quantitativos, 
o que leva a Administração a necessidade de rerratificar a planilha do 
orçamento, como também providenciar o termo aditivo de contrato. 
 
TISAKA (2006, p. 86) ao abordar sobre este tema destaca que: 
Condições não muito claras dos documentos licitatórios podem ter influencia 
sobre os custos diretos e despesas indiretas das obras tais como deficiência 
no nível de detalhamento dos projetos, condições especiais ou peculiares 
que geram custos exigidos ou mesmo omitidas no edital, especificações 
técnicas dúbias, falta de definição no caderno de encargos, critérios de 
medição não conformes com a composição dos custos unitários, prazo irreal 
e condições de pagamento etc. 
 
A vivência do autor desta pesquisa no processo licitatório, na execução e na entrega 
da obra do estudo de caso fez com que houvesse a motivação, para o estudo. A fim 
de responder o seguinte problema: quais as alterações que ocorrem na planilha 
orçamentária integrante da documentação de licitação, do início da obra até a 
entrega da Unidade Básica de Saúde?   
O estudo teve como o objetivo geral analisar a planilha orçamentária de um edital de 
licitação, e identificar as alterações que ocorrem nesta planilha no período de 
execução até a entrega da obra. Como objetivos específicos têm: estudar a 
legislação sobre licitações públicas; identificar, quantificar e categorizar as 
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alterações ocorridas na discriminação orçamentária, nos quantitativos de serviços e 
nas especificações técnicas; identificar as prováveis causas que levaram as 
alterações na planilha orçamentária e os impactos causados por essas alterações.  
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 PERÍODO DA PESQUISA 
 
Para desenvolvimento da pesquisa determinou-se um estudo de caso. A pesquisa 
bibliográfica abrangeu os meses de março e abril de 2014. Em seguida, no mês de 
maio e junho deste ano corrente realizou-se a reunião e analise da documentação 
técnica do processo licitatório. A obtenção, organização e análise dos resultados 
ocorreram nos meses de julho a outubro do ano de 2014. A conclusão no mês de 
novembro. A figura 01 ilustra as etapas da pesquisa. 
 
Figura 1: Etapas para desenvolvimento da pesquisa 
 
  Fonte: Camila Costa Hermani, 2014. 
 
2.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
Localizada na cidade de Criciúma - SC, a empresa do estudo de caso atua no 
mercado há mais de 18 anos. Possui aproximadamente 45.000,00 m² de área 
construída ao longo deste período.  A empresa desenvolve suas atividades na 
construção de edificações, execução de pavimentação com blocos de concreto, 
execução de drenagem e terraplenagem de logradouros. Atualmente possui 18 
obras em andamento, sendo que 75% advém de concorrências realizadas pelo 
Governo Municipal, Estadual ou Federal. Totalizando em torno de 2.500,00 m² de 
serviços em andamento. 
 
 
 
4 
Artigo   submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheira Civil 
 
 
UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2014/2 
2.3 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA DO ESTUDO DE CASO 
 
 A obra do estudo de caso encontra-se caracterizada na figura 02. Sua conclusão e 
entrega ocorreu em 31/01/2014, antes do início desta pesquisa. 
 
Figura 2: Caracterização da obra  
Área total (m²) 295,98 m² 
Nº de pavimentos 01 
Local da obra Balneário Rincão / SC 
Estrutura Estrutura de concreto armado moldada in loco / Laje pré-moldada 
Paredes  Alvenaria tijolo 06 furos - 15cm 
Cobertura Estrutura de madeira e telha de aluzinco 
Instalações Instalações hidrossanitárias Instalações elétricas 
Finalidade da construção Abrigar uma Unidade Básica de Saúde 
Contratante Prefeitura Municipal 
Valor da Licitação R$ 348.468,75 
Valor de contrato R$ 313.640,17 
Valores Aditados R$ 6.008,72 
Valores Suprimidos - 
Valor Total R$ 319.648,89 
Data de Inicio 28/11/2012 
Data de Término 31/01/2014 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014. 
 
As figuras 3 e 4 ilustram a localização e a obra em estudo, respectivamente: 
 
Figura 3: Localização da obra 
 
Fonte: Google Earth, 2014. 
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Figura 4: Fachada frontal, fundos e lateral da obra 
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014.                                    
 
2.4 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
Considerou-se para a pesquisa os documentos técnicos extraídos do processo 
licitatório e os obtidos no banco de dados da empresa. Os documentos foram assim 
agrupados: 
I) Processo licitatório: 
a) Planilha orçamentária disposta pelo órgão licitante; 
b) Projeto arquitetônico; 
c) Memorial descritivo e  
d) Cronograma físico-financeiro. 
 
II) Produzidos ao longo da execução da obra: 
a) Registros fotográficos; 
b) Projetos complementares (estrutural, hidrossanitário e elétrico), elaborados 
pela empresa do estudo de caso; 
c) Planilha orçamentária apresentada pela empresa na licitação; 
d) Contratos; 
e) Planilha de aditivo de valores; 
f) Medições de serviços; 
g) Medições de empreiteiros; 
h) Documentos de anotações diversas e 
i) Relatórios de registros de entrada e saída de materiais nas obras.             
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2.5 OBTENÇÃO, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Obtiveram-se os dados por meio dos documentos discriminados no item 2.4. Para a 
organização e análise dos resultados, elaborou-se uma planilha que incluiu as 
etapas de construção, os serviços previstos na planilha orçamentária do processo de 
licitação e as categorias de alterações ocorridas após a contratação da empresa 
construtora do estudo de caso pela instituição pública municipal nos itens de 
serviços. Para as alterações considerou-se 03 categorias.  
A figura 5 apresenta a planilha de organização dos resultados. Nesta figura observa-
se que as alterações ocorridas referentes aos serviços encontravam-se 
caracterizadas em: 
• Discriminação orçamentária (A); 
• Quantitativos (B) e  
• Especificações (C) 
 
Figura 5: Categorias de alterações e suas subcategorias  
Excluso Incluso Não alterado Redução Adição Não alterado
Insuficiencia de 
especificação
Alterado Não alterado
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Totais das subcategorias
TOTAIS DE ALTERAÇÕES  POR CATEGORIA
TOTAIS DE ALTERAÇÕES (A+B+C)
Etapas Item Discriminação dos serviços
Categorias de alterações
Item aditado
Discriminação Orçamentária (A) Quantitativos (B) Especificações ( C)
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014.                                    
 
A categoria denominada discriminação orçamentária dividiu-se em 03 (três) 
subcategorias: serviços exclusos, inclusos e não alterados. Para a categoria 
quantitativos obteve-se as seguintes subcategorias: serviços que sofreram redução, 
adição e não alterados. E para a categoria especificações considerou-se as 
seguintes subcategorias: insuficiência de especificação, alterados ou não alterados. 
Na planilha, representada na figura 5 constava também um campo para 
preenchimento indicando se o item de serviço foi aditado ou não. Considerou-se 
uma coluna especifica para anotar as prováveis causas que levaram as alterações. 
Analisaram-se todos os serviços por categorias e subcategorias de alterações. 
Para a obtenção dos resultados processou-se os dados em uma planilha eletrônica 
do tipo Microsoft Excel. 
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2.6 ANÁLISE DE RESULTADOS 
 
A partir da planilha apresentada na figura 5 obteve-se os resultados quanto aos 
números de alterações ocorridas nos serviços da planilha orçamentária inicial e 
categorização destas alterações. 
Elaborou-se curvas ABC para evidenciar os serviços que mais sofreram alterações 
durante a execução da obra quando comparados com a planilha inicial do processo 
de licitação. 
Para melhor visualização os resultados encontram-se dispostos em gráficos. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE GLOBAL DAS ALTERAÇÕES DOS 
SERVIÇOS DO ESTUDO DE CASO 
 
Observou-se que a planilha orçamentária constante no edital de licitação dividia-se 
em etapas de construção. Coêlho (2011, p.58) prevê: “De uma forma geral, os 
orçamentos discriminados são subdivididos em serviços, ou grupos de serviços, 
facilitando a determinação dos custos parciais.” 
Analisou-se 11 (onze) etapas de construção, sendo que em todas ocorreu alteração, 
e 90 (noventa) itens de serviços integrantes destas etapas. A figura 6 representa a 
participação da quantidade de serviços alterados analisando-se as 03 categorias de 
alterações, citados no item 2.5, após o encerramento do processo licitatório.  
 
Figura 6: Participação da quantidade de serviços alterados 
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014.                                    
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A figura 7 demonstra a relação dos serviços que não sofreram alteração, assim 
como seus custos. 
 
Figura 7: Participação - custos dos serviços não alterados 
PAREDES E ESQUADRIAS
SERVIÇOS INICIAIS
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS INICIAIS
 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
FUNDAÇÃO
 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
SERVIÇOS INICIAIS
SERVIÇOS INICIAIS
FUNDAÇÃO
 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
SERVIÇOS INICIAIS
 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
COBERTURA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
TOTAL DE SERVIÇOS NÃO 
ALTERADOS TOTAL 
2,64%
95,24%
Serviços Etapa Custos utilizados no processo licitatório
Representação sobre o 
custo  (%)
Janela Basculante de alumínio anodizado 13.210,30R$                               36,08%
Instalação do canteiro ( Barraco ) 1.501,20R$                                 4,10%
Lavatorio com coluna completo sifonado c/ metais 1.324,54R$                                 3,62%
Escavacao manual de solo de 1 ate 2,50m 1.081,81R$                                 2,95%
Tapume de madeira 3.945,39R$                                 10,78%
Entrada de energia subterrânea 3.555,00R$                                 9,71%
Aterro Molhado e Apiloado Manualmente 3.510,74R$                                 9,59%
Escavação e movimentação mecânica de mat.1a. cat. 453,10R$                                   1,24%
Placa de registro de obra - chapa c/ sust. de madeira 777,60R$                                   2,12%
Instalação/Ligação provisória  energia eletrica / agua 771,03R$                                   2,11%
Reaterro de Valas Compactado 688,46R$                                   1,88%
Caixa D'água de fibra 3000 l 982,80R$                                   2,68%
Caixa D'água de fibra 3000 l (cap. Pluvial) 982,80R$                                   2,68%
Bomba mecânica para recalque (1h) - automática ( reaprov. cap. Pluvial) 965,26R$                                   
23 36.613,70R$                                      100,00%
Representação 
acumulada (%)
36,08%
46,86%
56,57%
66,15%
70,25%
73,87%
76,83%
79,51%
82,19%
84,83%
86,95%
89,06%
90,94%
92,61%
94,00%
Lavatório de louça sem coluna 288,00R$                                   0,79%
Descida (diâmetro 100mm) 116,76R$                                   0,32%
Quadro terminal forca/luz 6 a 12 disjuntores mono (c/ disjuntores) 116,31R$                                   0,32%
Conjunto de barras p/ deficientes 412,38R$                                   1,13% 96,37%
97,40%
98,38%
99,17%
99,49%
99,81%
100,00%
SERVIÇOS NÃO ALTERADOS
Caixa de gordura 71,24R$                                     0,19%
Ponto Hidro-sanitário vasos sanitários 378,00R$                                   1,03%
Caixa D´água de fibra 1000l 360,46R$                                   0,98%
Caixa D'água de fibra 500 l  (cap. Pluvial) 610,42R$                                   1,67%
Ponto de tomada telefonica 510,10R$                                   1,39%
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014.                                    
 
Dos serviços analisados, 23 não sofreram alterações, o que correspondem a 11,67% 
do custo da planilha orçamentária da licitação. Na figura 8 constam os serviços 
alterados e seus custos. 
 
Figura 8: Participação - Custos dos serviços alterados 
Ponto 1 tecla simples + 1 tomada INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Ponto Tomada universal 2P+T INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Forro de PVC 100mm c/ sustentação em madeira COBERTURAS
Revestimento Cerâmico (Azulejos) REVESTIMENTOS
Ladrilho Hidraulico com argamassa colante PAVIMENTAÇÃO
Fiação (diversos mm) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Fossa pré-moldada  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Bacia sanitaria com caixa acoplada  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Pilar Concreto Armado-Escora, Forma, Arm.,Lanc.,Cura ESTRUTURA
Alvenaria tij.6Furos-15cm-J 15mm ci-ca-ar 1.2. PAREDES E ESQUADRIAS
Eletrodutos de PVC rígido soldável 25 mm (1"), INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Emboço ci-ar 1:4 - 10mm REVESTIMENTOS
Porta de abrir vidro temperado 10mm incolor  PAREDES E ESQUADRIAS
Calha de chapa galvanizada COBERTURAS
Ralo sifonado 150x75x50  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Pintura Acrilica sobre Reboco c/ selador PINTURA
Tubo de PVC 25 mm soldavel c/ conexões  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Registro de pressão 3/4''  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Reboco Argamassa fina ca-af 1:3+ 5%ci - 7mm REVESTIMENTOS
Caixa de inspeção  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Piso ceramico antiderrapante PEI-V / argamassa colante PAVIMENTAÇÃO
Tubo de PVC 75 mm leve c/ conexões  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Tubo de PVC 32mmsoldavel c/ conexões  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Ponto Interruptor simples 3 teclas INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Chapisco ci-ar 1:5 - 7mm Preparo e Aplicação REVESTIMENTOS
Ponto Interruptor simples 1 tecla INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Ponto Interruptor simples 2 teclas INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Laje pré-moldada p/ piso, e= 8 cm c/ lajotas e cap. c/ ESTRUTURA
Registro de gaveta PVC 20 mm (3/4)  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Locação Obra m² construído SERVIÇOS INICIAIS
Tubo ferro galvanizado 1/2''  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Tubo de PVC 100 mm soldável c/ conexões  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Projeto elétrico SERVIÇOS INICIAIS
Projeto hidro-sanitário SERVIÇOS INICIAIS
Ponto de Luminárias Fluorecentes ( 2 x 40 W ) completa INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Pintura Esmalte Brilhante s/ mad e s/ ferro (portas, PINTURA
Ponto Hidro-sanitário torneiras (lavatórios e cozinha)  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Projeto de prevenção de incêndio SERVIÇOS INICIAIS
Escoramento da Laje Pré-Moldada ESTRUTURA
Limpeza Final da Obra SERVIÇOS FINAIS
Tubo de PVC 50 mm soldável c/ conexões  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Torneira de lavatorio metalica cromada  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Contrapiso Concreto 8cm-200kg ci/m3(magro) PAVIMENTAÇÃO
Leito de Pedra Britada 5 cm PAVIMENTAÇÃO
TOTAL 44
 R$               6.662,91 2.825,98R$           
-R$                                         2.338,93R$                2.338,93R$           
 R$                                1.166,75  R$               3.470,10 2.303,35R$           
-R$                                         2.250,00R$                2.250,00R$           
Custo após 
verificação das 
alterações (B)
Diferença de 
valores (B-A)
-R$                                         4.500,00R$                4.500,00R$           
-R$                                         3.712,50R$                3.712,50R$           
-R$                                         3.566,13R$                3.566,13R$           
 R$             23.215,61 1.525,15R$           
-R$                                         1.421,56R$                1.421,56R$           
SERVIÇOS ALTERADOS QUE TIVERAM ADIÇÃO NO CUSTO 
Serviços Etapa Custo na planilha orçamentária da licitação (A)
 R$                                3.836,93 
-R$                                         
 R$                              21.690,46 
 R$                              21.143,99 
 R$                                          -   
 R$                                          -   
 R$                              19.200,29 
 R$                                   258,72 
 R$                                1.801,31 
 R$                                   367,02 
 R$                              16.391,58 
 R$                                1.111,06 
 R$                                   132,52  R$               1.487,12 1.354,60R$           
-R$                                         1.170,00R$                1.170,00R$           
2.040,40R$                2.040,40R$           
 R$                                7.325,52  R$               9.223,69 1.898,17R$           
 R$                              18.699,74  R$             20.364,08 1.664,34R$           
 R$                                1.229,20  R$               2.772,73 1.543,53R$           
 R$               6.804,75 11,80R$                
 R$               1.873,12 71,81R$                
 R$                                1.381,59  R$               1.447,38 65,79R$                
 R$                                   559,40  R$                  602,59 43,19R$                
 R$                                6.055,33  R$               6.096,37 41,04R$                
 R$                  357,85 99,13R$                
 R$                                1.225,35  R$               1.319,96 94,61R$                
 R$                                1.225,35 
 R$                                   253,26  R$                  265,32 12,06R$                
 R$                                6.792,95 
77,10R$                
 R$                  395,35 28,33R$                
 R$                                   187,20  R$                  209,66 22,46R$                
2,09%
1,97%
 R$             17.060,32 668,74R$              
 R$                                   463,50  R$               1.112,40 648,90R$              
 R$                                9.096,85  R$               9.635,30 538,45R$              
 R$                                          -    R$                  325,40 325,40R$              
 R$                                          -    R$                  225,00 225,00R$              
 R$                  479,76 479,76R$              
 R$             22.006,62 862,63R$              
-R$                                         816,64R$                   816,64R$              
-R$                                         808,35R$                   808,35R$              
 R$               5.523,54 229,68R$              
 R$                                          -    R$                  225,00 225,00R$              
1,95%
 R$             19.330,41 130,12R$              
 R$                                   313,20  R$                  438,48 125,28R$              
 R$                                1.550,94  R$               1.670,67 119,73R$              
 R$                                          -    R$                    99,24 99,24R$                
 R$                  270,00 270,00R$              
 R$                                5.293,86 
 R$               1.319,96 94,61R$                
 R$                                2.929,80  R$               3.006,90 
Participação sobre 
a diferença de 
valores  (%)
Participaçãoacum
ulada (%)
10,88%
8,98%
8,62%
6,83%
5,66%
5,57%
5,44%
4,93%
4,59%
4,02%
3,73%
3,69%
3,44%
3,28%
2,83%
10,88%
19,86%
28,48%
35,32%
40,97%
46,54%
51,99%
56,92%
61,51%
65,54%
69,27%
72,96%
76,39%
79,67%
82,50%
88,52%
90,13%
93,00%
94,16%
94,95%
0,17%
0,16%
0,10%
0,10%
0,07%
0,05%
0,03%
0,03%
0,00%
0,54%
0,31%
0,30%
0,29%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
0,19%
1,62%
1,57%
1,30%
1,16%
0,79%
0,65%
0,56%
91,70%
84,59%
86,56%
99,97%
100,00%
100,00%
151.683,67R$                             
98,86%
99,09%
99,28%
99,45%
99,61%
99,72%
99,81%
99,88%
99,94%
95,60%
96,16%
96,70%
97,25%
97,56%
97,87%
98,15%
98,39%
98,63%
100,00%
0,54%
 R$               1.112,99 1,93R$                 
193.035,09R$            41.351,42R$         
 
9 
Artigo   submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheira Civil 
 
 
UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2014/2 
Viga Concreto Armado-Escora, Forma, Arm.,Lanc.,Cura (25 Mpa) ESTRUTURA
Concreto Armado (Sapatas) FUNDAÇÃO
Concreto Armado (Viga Baldrame) FUNDAÇÃO
Alvenaria de Bloco de concreto ou pedra de alicerce (15x20x40cm) FUNDAÇÃO
Ponto de tomada simples de embutir INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Caixa Descarga Plástica Sobrepor 12 l INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Forro Madeira 200mm c/ sustentação em madeira COBERTURAS
Fossa Séptica  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Bacia Sanitária Sifonada Adulto de Louça c/ Tampo / porta papel  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Filtro Anaeróbio  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Impermeabilização com Hidroasfalto FUNDAÇÃO
Conf. e exec. de estrutura de madeira c/ eucalipto roliço - p/ telha 
fibrocimento COBERTURAS
Cobertura c/ telha fibrocimento 6mm COBERTURAS
Caixa Descarga Plástica Sobrepor 12 l  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Ponto de tomada tripolar de embutir INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Portao de ferro galvanizado 0,60 x 1,00 (1 portão casa bomba)  PAREDES E ESQUADRIAS
Vidro Transparente liso e/ou miniboreal 3mm colocado com massa PAREDES E ESQUADRIAS
TOTAL 17
Porta Maciça de Madeira - c/ferr. 0,80 m x 2,10 m PAREDES E ESQUADRIAS
Porta Maciça de Madeira - c/ferr. 0,90 m x 2,10 m PAREDES E ESQUADRIAS
Porta Maciça de Madeira - c/ferr. 0,70 m x 2,10 m PAREDES E ESQUADRIAS
Sumidouro  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Portao de ferro galvanizado 0,80 x 1,70 (1 portão Muro Captação Pluvial) PAREDES E ESQUADRIAS
Limpeza do terreno - raspagem mecãnica SERVIÇOS INICIAIS
TOTAL 6
112.315,37R$                                     76.365,06R$                   
 R$                                      10.401,84  R$                    9.833,03 
13.027,43R$                                       13.027,43R$                   
202,88R$                        
568,81-R$                  1,58% 96,84%
 R$                                        7.970,12  R$                    7.510,71 459,41-R$                  1,28% 98,12%
261,00R$                                            -R$                              261,00-R$                  0,73% 98,84%
1.226,64R$                                         -R$                              1.226,64-R$               3,41% 84,18%
1.097,25R$                                         -R$                              1.097,25-R$               3,05% 90,44%
927,46R$                                            -R$                              927,46-R$                  2,58% 93,02%
 R$                                        1.895,93  R$                    1.092,37 803,56-R$                  2,24% 95,26%
1.152,46R$                                         -R$                              1.152,46-R$               3,21% 87,39%
 R$                                      28.791,15  R$                  24.666,27 4.124,88-R$               11,47% 57,04%
 R$                                        4.218,86  R$                    1.186,68 3.032,18-R$               8,43% 65,47%
2.800,23R$                                         -R$                              2.800,23-R$               7,79% 73,26%
2.700,00R$                                         -R$                              2.700,00-R$               7,51% 80,77%
-R$                        
Participação sobre a 
diferença de valores  
(%)
Participaçãoacumula
da (%)
44,68% 44,68%
27,42% 72,10%
17,77% 89,87%
6,08% 95,95%
2,49% 98,44%
1,56% 100,00%
100,00%
5.821,02R$                                         5.821,02R$                     -R$                        
3.571,99R$                                         3.571,99R$                     -R$                        
2.315,18R$                                         2.315,18R$                     -R$                        
792,00R$                                            792,00R$                        -R$                        
324,36R$                                            324,36R$                        -R$                        
202,88R$                                            -R$                        
173,01R$                                            -R$                              173,01-R$                  0,48% 99,32%
143,10R$                                            -R$                              143,10-R$                  0,40% 99,72%
 R$                                        2.589,11  R$                    2.489,54 99,57-R$                    0,28% 100,00%
SERVIÇOS ALTERADOS QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÃO NOS CUSTOS
Serviços Etapa Custo na planilha orçamentária da licitação (A)
Custo após verificação 
das alterações (B)
Diferença de valores 
(B-A)
35.950,31-R$             100,00%
 R$                                      13.515,57  R$                    7.764,56 5.751,01-R$               16,00% 45,56%
SERVIÇOS ALTERADOS QUE TIVERAM REDUÇÃO NO CUSTO
Serviços Etapa Custo na planilha orçamentária da licitação (A)
Custo após verificação 
das alterações (B)
Diferença de valores 
(B-A)
Participação sobre a 
diferença de valores  
(%)
Participaçãoacumula
da (%)
 R$                                      32.451,64  R$                  21.821,90 10.629,74-R$             29,57% 29,57%
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014.                                    
 
Dos serviços alterados, 65,67% sofreram aumento nos custos, o que representa no 
total um aumento de R$ 41.351,42 – 13,18% do custo da planilha orçamentária da 
licitação. Os serviços que sofreram redução nos custos representam 25,37% dos 
serviços alterados, e no total R$ 35.950,31 – 11,46% do custo da planilha 
orçamentária da licitação. 
 A figura 9 expressa em percentual os serviços alterados por categorias, conforme 
definido no item 2.5. 
 
Figura 9: Percentual dos serviços alterados por categorias 
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014.      
 
Constatou-se que 53,73% dos serviços alterados estavam presentes na categoria 
denominada quantitativos, correspondendo a 36 itens de serviços, seguido da 
categoria Discriminação orçamentária com 37,31%, correspondendo a 25 itens de 
serviços alterados e por fim a categoria especificações com 8,96% dos serviços 
alterados, 06 itens de serviços. 
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Na figura 10 é possível verificar a quantidade de serviço alterado em cada categoria. 
 
Figura 10: Quantidade de serviços alterados por categoria 
 Fonte: Camila Costa Hermani, 2014.                                    
 
A categoria denominada quantitativos é a que possui a maior quantidade, 40,00% 
dos serviços analisados sofreram alteração, seguido da categoria discriminação 
orçamentária com 27,78% de alteração nos serviços analisados e posteriormente da 
categoria especificações em que 6,67% dos serviços analisados sofreram 
alterações.  
 
3.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DOS SERVIÇOS NA 
CATEGORIA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Verificou-se também a participação das alterações nas subcategorias de cada 
categoria. Conforme ilustra a figura 11, analisando-se a categoria discriminação 
orçamentária encontrou-se a seguinte participação das alterações: 
 
Figura 11: Participação das alterações nas subcategorias – Categoria Discriminação 
orçamentária 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014.                            
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Dos 25 itens de serviços alterados na categoria discriminação orçamentária, 36,00% 
referem-se a serviços exclusos e 64,00% referem-se a serviços inclusos. A figura 12 
ilustra os serviços que foram exclusos e os inclusos, assim como seus custos na 
planilha orçamentária da licitação, custos após verificação das alterações e a 
diferença de valores encontradas. 
 
Figura 12: Custos dos serviços alterados – Categoria Discriminação Orçamentária 
Ponto 1 tecla simples + 1 tomada X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Ponto Tomada universal 2P+T X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Forro de PVC 100mm c/ sustentação em madeira X COBERTURAS
Ladrilho Hidraulico com argamassa colante X PAVIMENTAÇÃO
Fossa pré-moldada X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Bacia sanitaria com caixa acoplada X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Porta de abrir vidro temperado 10mm incolor (2,00x2,20m), incluso X  PAREDES E ESQUADRIAS
Ralo sifonado 150x75x50 X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Tubo de PVC 25 mm soldavel c/ conexões X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Registro de pressão 3/4'' X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Tubo de PVC 75 mm leve c/ conexões X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Tubo de PVC 32mmsoldavel c/ conexões X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Ponto Interruptor simples 3 teclas X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Ponto Interruptor simples 1 tecla X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Ponto Interruptor simples 2 teclas X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Tubo ferro galvanizado 1/2'' X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
TOTAL 16 TOTAL 
Ponto de tomada simples de embutir X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Caixa Descarga Plástica Sobrepor 12 l X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Forro Madeira 200mm c/ sustentação em madeira X COBERTURAS
Fossa Séptica X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Bacia Sanitária Sifonada Adulto de Louça c/ Tampo / porta papel X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Filtro Anaeróbio X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Caixa Descarga Plástica Sobrepor 12 l X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Ponto de tomada tripolar de embutir X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Portao de ferro galvanizado 0,60 x 1,00 (1 portão casa bomba) X  PAREDES E ESQUADRIAS
TOTAL 9 TOTAL 
1.152,46-R$            
-R$                                           2.700,00-R$            
143,10R$                                           -R$                                           143,10-R$               
-R$                                        816,64R$                              816,64R$           
-R$                                        1.421,56R$                           
CATEGORIA "DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"
-R$                                                 24.248,91R$                                24.248,91R$          
Custo após verificação das 
alterações (B)
Diferença de 
valores (B-A)
2.250,00R$                           
Serviços Etapa Custo na planilha orçamentária da licitação (A)
Custo após verificação das 
alterações (B)
Diferença de 
valores (B-A)
927,46-R$               
2.800,23R$                                        -R$                                           2.800,23-R$            
2.700,00R$                                        
173,01R$                                           -R$                                           173,01-R$               
1.226,64R$                                        -R$                                           1.226,64-R$            
1.152,46R$                                        -R$                                           
2.250,00R$        
-R$                                        4.500,00R$                           4.500,00R$        
-R$                                        3.712,50R$                           3.712,50R$        
-R$                                        3.566,13R$                           
270,00R$           
1.421,56R$        
-R$                                        1.170,00R$                           1.170,00R$        
-R$                                        808,35R$                              808,35R$           
3.566,13R$        
-R$                                        2.040,40R$                           2.040,40R$        
-R$                                        2.338,93R$                           2.338,93R$        
-R$                                        
-R$                                           261,00-R$               
1.097,25R$                                        -R$                                           1.097,25-R$            
927,46R$                                           -R$                                           
-R$                                        225,00R$                              225,00R$           
-R$                                        479,76R$                              479,76R$           
-R$                                        325,40R$                              325,40R$           
-R$                                        270,00R$                              
-R$                                                 99,24R$                                       99,24R$                 
-R$                                        225,00R$                              225,00R$           
Serviços Etapa Custo na planilha orçamentária da licitação (A)Inclusos
261,00R$                                           
Exclusos
10.481,15R$                                      -R$                                           10.481,15-R$          
CATEGORIA "DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014 
 
Analisando-se a figura 12 verificou-se que os serviços exclusos, da categoria 
discriminação orçamentária, representam uma redução de R$ 10.481,15, o que 
corresponde a 3,34% do custo da planilha orçamentária da licitação. Porem ao se 
analisar os serviços que foram incluídos verificou-se uma adição de valores de R$ 
24.248,91, ou seja, 7,73% de aumento sobre o custo da planilha orçamentária da 
licitação. Os preços unitários dos serviços incluídos foram extraídos do banco de 
dados da empresa. 
 
3.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DOS SERVIÇOS NA 
CATEGORIA QUANTITATIVOS  
 
A figura 13 ilustra a participação das alterações nas subcategorias da categoria 
quantitativos. 
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Figura 13: Participação das alterações nas subcategorias – Categoria Quantitativos 
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014.      
 
Dos 36 serviços alterados na categoria quantitativos, 22,22% sofreram redução, 
enquanto 77,78% sofreram adição nos quantitativos. A figura 14 ilustra os serviços 
que sofreram redução e adição nos seus quantitativos, assim como seus custos na 
planilha orçamentária da licitação, custos após verificação das alterações e a 
diferença de valores encontradas. 
 
Figura 14: Custos dos serviços alterados – Categoria Quantitativos 
Viga Concreto Armado-Escora, Forma, Arm.,Lanc.,Cura (25 Mpa) X ESTRUTURA
Concreto Armado (Sapatas) X FUNDAÇÃO
Concreto Armado (Viga Baldrame) X FUNDAÇÃO
Alvenaria de Bloco de concreto ou pedra de alicerce (15x20x40cm) X FUNDAÇÃO
Impermeabilização com Hidroasfalto X FUNDAÇÃO
Conf. e exec. de estrutura de madeira c/ eucalipto roliço - p/ telha fibrocimento X COBERTURAS
Cobertura c/ telha fibrocimento 6mm X COBERTURAS
Vidro Transparente liso e/ou miniboreal 3mm colocado com massa X PAREDES E ESQUADRIAS
TOTAL 8 TOTAL 
Revestimento Cerâmico (Azulejos) X REVESTIMENTOS
Fiação (diversos mm) X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Pilar Concreto Armado-Escora, Forma, Arm.,Lanc.,Cura (25 Mpa) X ESTRUTURA
Alvenaria tij.6Furos-15cm-J 15mm ci-ca-ar 1.2. X PAREDES E ESQUADRIAS
Eletrodutos de PVC rígido soldável 25 mm (1"), fornecimento e instalação X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Emboço ci-ar 1:4 - 10mm X REVESTIMENTOS
Calha de chapa galvanizada X COBERTURAS
Pintura Acrilica sobre Reboco c/ selador X PINTURA
Reboco Argamassa fina ca-af 1:3+ 5%ci - 7mm X REVESTIMENTOS
Caixa de inspeção X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Piso ceramico antiderrapante PEI-V / argamassa colante X PAVIMENTAÇÃO
Chapisco ci-ar 1:5 - 7mm Preparo e Aplicação X REVESTIMENTOS
Laje pré-moldada p/ piso, e= 8 cm c/ lajotas e cap. c/ conc fck= 20 MPa, 4 cm. X ESTRUTURA
Registro de gaveta PVC 20 mm (3/4) X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Locação Obra m² construído X SERVIÇOS INICIAIS
Tubo de PVC 100 mm soldável c/ conexões X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Projeto elétrico X SERVIÇOS INICIAIS
Projeto hidro-sanitário X SERVIÇOS INICIAIS
Ponto de Luminárias Fluorecentes ( 2 x 40 W ) completa X INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Pintura Esmalte Brilhante s/ mad e s/ ferro (portas, janelas, portões e grades) X PINTURA
Ponto Hidro-sanitário torneiras (lavatórios e cozinha) X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Projeto de prevenção de incêndio X SERVIÇOS INICIAIS
Escoramento da Laje Pré-Moldada X ESTRUTURA
Limpeza Final da Obra X SERVIÇOS FINAIS
Tubo de PVC 50 mm soldável c/ conexões X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Torneira de lavatorio metalica cromada X  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E ACESSÓRIOS
Contrapiso Concreto 8cm-200kg ci/m3(magro) X PAVIMENTAÇÃO
Leito de Pedra Britada 5 cm X PAVIMENTAÇÃO
TOTAL 28 TOTAL 
 R$                                       1.111,06 
151.683,67R$                                              168.786,18R$                                       17.102,51R$               
 R$                                     19.200,29  R$                               19.330,41 130,12R$               
 R$                                     21.143,99  R$                               22.006,62 862,63R$               
 R$                                     16.391,58  R$                               17.060,32 
Etapa Custo na planilha orçamentária da licitação (A)
Custo após verificação das 
alterações (B)
CATEGORIA "QUANTITATIVOS"
568,81-R$                R$                                 9.833,03  R$                                     10.401,84 
 R$                                       4.218,86  R$                                 1.186,68 
Redução Diferença de 
valores (B-A)
4.124,88-R$            
Serviços
Serviços Etapa Custo na planilha orçamentária da licitação (A)
Custo após verificação das 
alterações (B)
Diferença de 
valores (B-A)
 R$                                 1.092,37 803,56-R$               
 R$                                     32.451,64  R$                               21.821,90 10.629,74-R$          
 R$                                     13.515,57  R$                                 7.764,56 5.751,01-R$            
 R$                                     28.791,15  R$                               24.666,27 
3.032,18-R$            
 R$                                       1.895,93 
CATEGORIA "QUANTITATIVOS"
Adição
 R$                                       7.970,12 
101.834,22R$                                    
 R$                                 2.489,54 
 R$                                 7.510,71 
76.365,06R$                                25.469,16-R$          
99,57-R$                 
 R$                                       1.229,20  R$                                 2.772,73 1.543,53R$            
 R$                                     21.690,46  R$                               23.215,61 1.525,15R$            
 R$                                          132,52  R$                                 1.487,12 1.354,60R$            
 R$                                          367,02  R$                                    395,35 28,33R$                 
 R$                                          313,20  R$                                    438,48 
 R$                                       2.589,11 
459,41-R$               
 R$                                       1.225,35  R$                                 1.319,96 94,61R$                 
125,28R$               
 R$                                       1.550,94  R$                                 1.670,67 119,73R$               
 R$                                          258,72  R$                                    357,85 
 R$                                       3.836,93  R$                                 6.662,91 2.825,98R$            
 R$                                 3.006,90 77,10R$                 
 R$                                          253,26  R$                                    265,32 12,06R$                 
 R$                                       6.055,33  R$                                 6.096,37 41,04R$                 
 R$                                       1.381,59  R$                                 1.447,38 65,79R$                 
 R$                                          559,40  R$                                    602,59 43,19R$                 
668,74R$               
 R$                                          463,50  R$                                 1.112,40 648,90R$               
99,13R$                 
 R$                                       9.096,85 
 R$                                       1.166,75  R$                                 3.470,10 2.303,35R$            
 R$                                       7.325,52  R$                                 9.223,69 1.898,17R$            
 R$                                     18.699,74  R$                               20.364,08 1.664,34R$            
 R$                                 9.635,30 538,45R$               
 R$                                       5.293,86  R$                                 5.523,54 229,68R$               
 R$                                          187,20  R$                                    209,66 22,46R$                 
 R$                                       6.792,95  R$                                 6.804,75 11,80R$                 
 R$                                       1.801,31  R$                                 1.873,12 71,81R$                 
 R$                                 1.112,99 1,93R$                   
 R$                                       1.225,35  R$                                 1.319,96 94,61R$                 
 R$                                       2.929,80 
 
 Fonte: Camila Costa Hermani, 2014 
 
Analisando-se a figura 14 constatou-se que os serviços que sofreram redução em 
seus quantitativos, representam uma redução de R$ 25.469,16 – 8,12% do custo da 
planilha orçamentária da licitação. Porem ao se analisar os serviços que sofreram 
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adição em suas quantidades verificou-se um aumento de custo de R$ 17.102,51, o 
que corresponde 5,45% do custo da planilha orçamentária da licitação.  
 
3.4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DOS SERVIÇOS NA 
CATEGORIA ESPECIFICAÇÕES 
 
A figura 15 ilustra a participação das alterações nas subcategorias da categoria 
especificações. 
 
Figura 15: Participação das alterações nas subcategorias – Categoria 
Especificações 
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014 
 
Dos 06 serviços que sofreram alterações na categoria especificações, 66,67% se 
enquadram na subcategoria insuficiência de especificações e 33,33% na 
subcategoria alterado.  A figura 16 ilustra os serviços com insuficiência de 
especificação e os alterados nas suas especificações, assim como seus custos. 
 
Figura 16: Custo dos serviços alterados – Categoria Especificações 
Porta Maciça de Madeira - c/ferr. 0,80 m x 2,10 m X PAREDES E ESQUADRIAS
Porta Maciça de Madeira - c/ferr. 0,90 m x 2,10 m X PAREDES E ESQUADRIAS
Porta Maciça de Madeira - c/ferr. 0,70 m x 2,10 m X PAREDES E ESQUADRIAS
Sumidouro X  INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS
TOTAL 4 TOTAL 
Portao de ferro galvanizado 0,80 x 1,70 (1 portão Muro Captação Pluvial) X PAREDES E ESQUADRIAS
Limpeza do terreno - raspagem mecãnica X SERVIÇOS INICIAIS
TOTAL 2 TOTAL 
202,88R$                              -R$                      
527,24R$                                527,24R$                              -R$                      
Etapa Custo na planilha 
orçamentária da licitação (A)
Custo após verificação das 
alterações (B)
Diferença de 
valores (B-A)
324,36R$                                324,36R$                              
CATEGORIA "ESPECIFICAÇÕES"
Insuficiencia de 
especificaçãoServiços Etapa
CATEGORIA "ESPECIFICAÇÕES"
Serviços Alterado
202,88R$                                
12.500,19R$                           12.500,19R$                         -R$                      
Custo após verificação das 
alterações (B)
792,00R$                              
2.315,18R$                           
3.571,99R$                           
5.821,02R$                           
Diferença de 
valores (B-A)
-R$                      
-R$                      
Custo na planilha 
orçamentária da licitação (A)
792,00R$                                
2.315,18R$                             
3.571,99R$                             
5.821,02R$                             
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014 
 
Analisando-se a figura 16 verificou-se que os serviços que sofrerem alteração nas 
suas especificações, não apresentam variação em seus custos, visto que os preços 
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unitários do processo licitatório estavam coerentes com os serviços a serem 
executados. 
 
 
3.5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE GLOBAL DAS ALTERAÇÕES DE 
SERVIÇOS POR ETAPAS DE CONSTRUÇÃO 
 
Todas as 11 etapas de construção apresentaram alterações. A figura 17 representa 
a participação de cada etapa de construção no total das alterações verificadas.  
 
Figura 17: Participação das etapas de construção nas alterações verificadas 
 
 Fonte: Camila Costa Hermani, 2014 
 
A figura 18 representa as etapas de construção, o número de alterações por etapa 
de construção, o custo na planilha orçamentária da licitação, o custo após as 
alterações e o custo de redução ou acréscimo de cada etapa após a verificação das 
alterações citadas no item 2.5. 
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Figura 18: Participação das etapas nas alterações verificadas 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 11 15.180,40R$                                  22.363,64R$                                     7.183,24R$                     
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ACESSÓRIOS 19 13.463,54R$                                  18.988,78R$                                     5.525,24R$                     
REVESTIMENTOS 4 47.212,83R$                                  52.462,38R$                                     5.249,55R$                     
PAVIMENTAÇÃO 4 20.511,60R$                                  23.402,71R$                                     2.891,11R$                     
PAREDES E ESQUADRIAS 8 46.674,80R$                                  49.518,03R$                                     2.843,23R$                     
COBERTURA 5 19.847,88R$                                  22.513,75R$                                     2.665,87R$                     
PINTURA 2 22.945,30R$                                  23.879,74R$                                     934,44R$                        
SERVIÇOS INICIAIS 5 12.212,24R$                                  12.564,38R$                                     352,14R$                        
SERVIÇOS FINAIS 1 367,02R$                                       395,35R$                                          28,33R$                          
FUNDAÇÃO 4 50.191,78R$                                  36.480,15R$                                     (13.711,63)R$                  
ESTRUTURA 4 65.032,78R$                                  56.472,37R$                                     (8.560,41)R$                    
TOTAL 67 313.640,17R$                                319.041,28R$                                   5.401,11R$                     
ADITIVO 6.008,72R$                                    -R$                                                -R$                              
TOTAL + ADITIVO 319.648,89                                    319.041,28R$                                   (607,61)R$                       
NÚMERO DE 
ALTERAÇÕESETAPAS
CUSTO  NA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA DA  
LICITAÇÃO (A)
CUSTO APÓS AS ALTERAÇÕES 
(B)
DIFERENÇA DE 
VALORES (B-A) EM R$
 
Fonte: Camila Costa Hermani, 2014.      
 
A etapa Instalação hidrossanitária e acessórios e a etapa Instalação Elétrica, 
representam juntas 44,78% dos serviços alterados. Quanto ao impacto nos custos 
as etapas de Fundação e Estrutura, foram as mais representativas, demostram uma 
redução de 7,10% em relação ao custo da planilha orçamentária da licitação. As 
demais etapas de construção se apresentam economicamente superiores aos 
custos previstos na planilha orçamentária da licitação.  
Quando considerado o valor total contratado, incluindo os itens aditivados, conclui-
se que as alterações ocorridas nos serviços proporcionaram uma redução de R$ 
607,61, representando uma redução de custo de 0,19 % do valor contratado. 
 
3.6 ANÁLISE DAS CAUSAS 
 
Para o estudo das causas envolvidas nas alterações dos serviços da planilha 
orçamentária da licitação utilizou-se o seguinte checklist: 
1. Alteração no projeto arquitetônico; 
2. Inexistência dos projetos complementares (elétrico, hidro-sanitário e 
estrutural); 
3. Ausência de detalhamento e/ou detalhamento errado no projeto arquitetônico; 
4. Alteração solicitada pela Prefeitura e 
5. Informação inadequada na planilha orçamentária: insuficiência de 
especificação dos serviços. 
A figura 19 representa as causas e suas participações nas alterações. 
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Figura 19: Causas das alterações 
 
Fonte: Camila Costa Hermani,2014.    
 
Verificou-se que 48,75% das alterações constatadas tem como causa a inexistência 
de projeto complementar (elétrico, hidrossanitário ou estrutural), seguido das 
informações inadequadas na planilha orçamentária, com 23,75%, ausência de 
detalhamento ou detalhamento errado com 11,25%, alteração no projeto 
arquitetônico com 8,75% e alteração solicitada pela Prefeitura com 7,50%.  
A figura 20 demonstra a participação de cada projeto na causa de alteração 02. 
 
Figura 20: Participação dos projetos na causa inexistência de projeto complementar 
 
Fonte: Camila Costa Hermani,2014.    
 
O projeto hidrossanitário representa 46,15% na causa inexistência do projeto 
complementar, seguido do projeto elétrico com 28,21% e do projeto estrutural com 
25,64%. 
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4. CONCLUSÕES 
 
 
Neste estudo identificaram-se as alterações existentes na discriminação 
orçamentária, nos quantitativos e nas especificações dos serviços constantes na 
planilha orçamentária da licitação.  
Os resultados do estudo demonstram que 74,44% dos serviços analisados 
apresentaram alterações. Do total das alterações constatadas, 53,73% encontram-
se na categoria quantitativos, 37,31% na categoria discriminação orçamentária e 
8,96% na categoria especificações.  
Analisando-se as alterações ocorridas nos serviços da planilha orçamentária por 
etapas de construção, verificou-se que a etapa de instalações hidrossanitárias e 
acessórios e a etapa de instalações elétricas foram as mais representativas, com 
participação de 28,36% e 16,42%, respectivamente, das alterações constatadas.  As 
instalações hidrossanitárias e acessórios geraram um aumento nos custos de R$ 
5.525,24 (1,76%), enquanto as instalações elétricas um aumento de R$ 7.183,24 
(2,29%), comparados ao custo da licitação. Porem em relação ao impacto no custo 
da planilha orçamentária da licitação, às etapas que mais representaram foi de 
Fundação com uma redução nos custos de R$ 13.711,63 (4,37%) e Estrutura com 
uma redução nos custo de R$ 8.560,41 (2,73%). Em ambas as etapas observou-se 
que cada uma apresentou 04 alterações, considerando-se as 03 categorias do 
estudo de caso. Desta forma conclui-se que para este estudo de caso o número de 
alterações encontradas por etapas de construção não está diretamente ligada à 
participação destas etapas na variação dos custos.  
Quando considerado o valor total contratado, incluindo os itens aditivados, conclui-
se que as alterações ocorridas nos serviços proporcionam uma redução de R$ 
607,61 , representando uma redução de custo de 0,19 % do valor contratado. 
Constatou-se que 48,75% das causas das alterações identificadas, deviam-se a 
inexistência dos projetos complementares (projeto hidrossanitário, projeto elétrico e 
projeto estrutural). Confirma-se este percentual analisando-se as informações 
citadas no parágrafo acima, em que as etapas de construção que mais apresentam 
alterações e as que mais representam na variação do custo da planilha orçamentária 
utilizada na licitação estavam ligadas diretamente a esta causa. 
Desta forma, pode-se deixar como recomendação para trabalhos futuros: 
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•  Aplicar a mesma metodologia em outras obras que não possuíam os projetos 
complementares no momento de sua orçamentação; 
• Aplicar a mesma metodologia em obras que possuíam todos os projetos 
complementares prontos no momento de sua orçamentação.  
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